### **Statusrapport**

# **UCS Mindbite**

# IntraRäddningstjänst



Rapporteringsperiod 2022-11-07 – 2023-01-06 Version 1.0 2022-12-01 Kevin Ullbrandt

## Rapportinformation

Rapporteringsperiod [2022-11-07 - 2022-12-02]

Version 1.0

2022-12-01

#### Distributionslista

Roll	Bolag/Enhet	Namn	
Beställare	UCS Mindbite	Marcus Alsér	
Projekt-/uppdragsansvarig	UCS Mindbite	Marcus Alsér	
Kursansvarig	UCS Mindbite	Marcus Alsér	

#### Ändringsförteckning

Version	Datum	Ändring
0.1	2022-11-23	Fyllde i hela dokumentet.
0.2	2022-11-28	Har gjort rättstavning och lagt till text.
1.0	2022-11-01	Lagt till text och ändrat om.

## Innehåll

Rapp	ortinform	nation	2			
1.	Projel	kt-/uppdragsdata	4			
2.	Styra	nde dokument	4			
3.	Organ	nisation och bemanning	4			
4.	Status	srapportering	4			
	4.1.	Allmänt läge	4			
	4.2.	Sammanfattning	5			
	4.3.	Uppföljning timmar				
	4.4.	Uppföljning timmar extern resurs	5			
5.	Uppfö	ljning sprintar	5			
6.	Milsto	olpar och leveransobjekt	6			
	6.1.	Milstolpar	6			
	6.2.	Leveransobjekt	7			
	6.3.	Externa leveransobjekt	7			
7.	Check	dista för Test	7			
8.	Tekni	Teknik				
9.	Viktig	8				

## 1. Projekt-/uppdragsdata

GRUNDDATA					
IntraRäddningstjänst			Lärande i arbete 1 – Webbutvecklare .NET		
07/11 2022	09/01 2023	Kommentar			

## 2. Styrande dokument

Bilaga nr.	Dokument	Finns J/N	Ägare av dokumentet	Kommentar
1	Projekt-/uppdragsbeskrivning	J	Marcus Alser	07/11 2022

## 3. Organisation och bemanning

#### **Aktuell bemanning**

Person	Roll	Period (veckor)	Tillgänglighet	Kommentar
Marcus Alser	Projektle dare	8	Vid större frågor om projektet	
Programmerings teamet	ngs Inte i mitt - Hj. projekt har		Hjälper till om jag har frågor med mitt projekt	Mindbite har runt 10 personer anställda. Ingen sitter i mitt projekt. Men dem hjälper mig om jag har problem.

#### Kommentar:

### 4. Statusrapportering

### 4.1. Allmänt läge



### 4.2. Sammanfattning

Sen början av projektet så har jag gjort ett testprojekt med den funktionalitet som behövs för det riktiga projektet. Jag har haft problem med notifikationer för mobiler och haft problem med API:er för min back-end. Både löste sig efter jag tog hjälp av programmeringsteamet så vi kunde lösa det tillsammans.

Förutom det så har projektet roll på bra.

#### 4.3. Uppföljning timmar

Period	Budget, antal tim	Utfört antal tim, ack.	Återstår, antal tim	Prognos, antal tim	Marginal	Overrun i %
yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd	BW	ws	WR	WF = WS+WR	WM = BW-WF	OR i % = -WM/BW
2022-11-07 - 2023-01-09	0	0	240	240	240	0

### 4.4. Uppföljning timmar extern resurs

N/a projektet är nystartad och har inte ännu använt externa resurser

### 5. Uppföljning sprintar

Sprint	Status	Mål med sprint	Datum klar	Leverans	Kommentar
1	Bra	Uppsättning av utvecklingsmiljö och installera MAUI som ramverk för app- utveckling	2022-11-21	Ingen	

Sprint	Status	Mål med sprint	Datum klar	Leverans	Kommentar
		<ul> <li>Börja bygga ramverket för applikationen</li> <li>Ta fram ett enkelt, funktionellt gränssnitt som visar flödet av inkomna händelser</li> <li>Skicka nya pushnotis vid ny händelse</li> </ul>			
2	Pågåe nde	Att få klart grundläggande funktionalitet och produktionsätt	2022-12-19	Till företaget mindbite	
3	Kom mand e	Få till så att man kan göra avvikelser på inkommande ärenden	2022-12-26	Till företaget mindbite	
4	Kom mand e	Få till så man kan göra nya protokoll	2023-01-2	Till företaget mindbite	

## 6. Milstolpar och leveransobjekt

### 6.1. Milstolpar

#	Beskrivning	Datum för	respektive r	Kommentar		
		Urspr. plan	Ny plan	Aktuell prognos	Utfall	
1	Få grundläggande logik att funka			2022-11- 21		
2	Att få klart grundläggande funktionalitet och produktionsätt			2022-12-		

#	Beskrivning	Datum för	respektive ı	Kommentar		
		Urspr. plan	Ny plan	Aktuell prognos	Utfall	
3	Få till så att man kan göra avvikelser på inkommande ärenden			2022-12- 26		
4	Få till så man kan göra nya protokoll			2023-01- 02		

### 6.2. Leveransobjekt

#	Beskrivning	Datum för	leverans	Kommentar		
		Urspr. plan	Gällande plan	Aktuell prognos	Utfall	
1	Jag har uppnått att skapa ett klientgränssnitt och skriva ut den data som är efterfrågad. Även lyckas koppla notifikationer så att man kan skicka ut notifikationer.	2022-11- 07				
2	Påbörjat att få inloggning att funka så att jag sedan kan koppla ärenden, meddelanden och användare tillsammans.	2022-11-21				

### 6.3. Externa leveransobjekt

N/a externa leveransobjekt finns inte i detta projekt.

### 7. Checklista för Test

N/a vi har inte planerat något för testning. Testning kommer inte ske inom detta projekt utan kommer ske i uppföljande projekt.

### 8. Teknik

Den största tekniska frågan jag har är angående autentisering. Hur man på bästa sätt sätter upp autentisering med token. Så att det är både säker men ändå optimal för användare och systemet.

Jag tänker att jag kommer använda mer tid och fokus på autentisering så att jag lär mig och får svar på min fråga.

## 9. Viktiga händelser under kommande period

De viktigaste händelserna är slutet av sprintarna då jag ska vissa upp vad jag har kommit fram till. Vilket är då viktigt att jag planerar korrekt och använder mig utav dem verktyg jag har fått under skoltidens gång. Än sälunge har planeringen hällt, men jag har just börjat med de svåraste delarna i projektet.